



VIIMSI VALLAVALITSUS

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald

Tel 602 8818, e-post kommunaal@viimsivv.ee

KAEVELUBA nr 2021-59-1

Andmed kaevaja kohta

Nimi	radionet oü
Registrikood/isikukood	12611884
Telefon, e-post	5164464, marko@radionet.ee

Andmed vastutava isiku kohta

Nimi	Marko Kutser
Amet	
Registrikood/isikukood	38001070269
Telefon, e-post	5164464, marko@radionet.ee

Andmed kaevetööde tellija kohta

Nimi	Marko Kutser
Registrikood/isikukood	12611884
Telefon, e-post	5164464 marko@radionet.ee

Töö nimetus

Sidekaablite paigaldamine Kõik teeületused teeme kinnisel meetodil

Töö teostamise asukoht

Soosepa põik, Pärnamäe küla Haljasala (200 m2)

Tööpiirkonna täpsustus (milliste ristuvate teede või hoonete vahel, teelõik vms)

Tööde teostamise tähtaeg	Algus (p/k/a)	Lõpp (p/k/a)
	11.11.2021 14:00	31.12.2021 11:44

Lisainfo (etapid, ehitusjärjekord)

Andmed kaevetööde pikendamise kohta (uus tähtaeg, pikenduse põhjus)

Etapp: 11.11.2021 14:00 - 31.05.2022 11:44

seoses ilmastu oludega pole saanud töödega alustada

Eritingimused

Viimsi vallas on rajatud 2018 aasta II pooles uus geodeetiline põhivõrk ning kaevaja on kohustatud enne kaevetööde teostamist tegema selgeks uued geodeetilise põhivõrgu punktid ja nende kaitsevööndid. Tegevus tuleb kooskõlastada Viimsi Vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonnaga.

Täidab ametnik

Kaeveloa väljastaja nimi	Taavi Valgmäe
Kuupäev	11. november 2021

Allkirjastatud digitaalselt

